

Afbouwdag 1

Maandag 4 juli 2022

LEVERANCIERS		Maandag 4 juli 2022																							
Bedrijf	Opmerking	nacht	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00				
	Uitstroom bezoekers																								
Flashlight	Starten area B, vervolgens A + C																								
Peak	Starten area B, vervolgens A + C																								
Greener	Starten area B.																								
Mercurius	Ophalen bus area E																								
Kunstenaar	Videomapping installatie dome																								
Decor partij	Start area B																								
Internet partij	Alles behalve het productiedorp																								
Klassiek	Afbouw finance, start Markant																								
HOP / barpartij	Barren afbouwen, start Markant																								
Campsolutions	Afbouw glamping																								
Cateraars	Uitstroom cateraars																								

CREW			Maandag 4 juli 2022																							
functie	Naam	opmerking	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	uren				
Producent	Malou																									
Assistant producent																										
Camping producent																										
Buitenterrein producent																										
Office manager																										
Foodboeker	Lois	Begeleiden cateraars uitrijden																								
Stagiair(e)																										
Manusje-kan-alles																										
Siteco																										
Eventcare site																										
Technisch producent	Ridder																									
Art director	Mick																									
Deco producent																										
Stroommanager																										
Barproducent																										
Poortwachter		Festivalpoort																								
Terrein manager		Festivalpoort																								
NACHTBEWAKING																										

CHECK LIST	Naam	check
		nee
Alle binnenlijnen weghalen	Sitecrew	nee
Alle zitjes opruimen	Sitecrew	nee
Brandblussers verzamelen	Sitecrew	nee
Klein materiaal verzamelen	Sitecrew	nee
		nee
In- en uitcheck poorten bezoekers opruimen	Sitecrew	nee
		nee
		nee
		nee
		nee
		nee
		nee
		nee
		nee
		nee
		nee
Start omheining bos schapenhek opruimen	Team deco/site	nee
		nee

MACHINES	Ochtend	Middag	Avond
5tonner			
MT30			
MT30 E			
MT30			
MT30			
buggy			
Gator 1			
Gator 2			
Gator 3			
Hoog S85			

OPMERKINGEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

