



Gemeentehuis | Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
T | (0316) 291 391
I | www.montferland.info
E | gemeente@montferland.info

Aan de bewoner(s) van

Behandeld door: J. Jansen
Ons kenmerk: 26uit01581
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Telefoonnummer: 0316-291391
Behorend bij:
Datum: 2 juni 2026
Uw brief van:

Onderwerp: stand van zaken project Zeddam Zuid

Beste bewoner(s),

Samen met u werken wij al langere tijd aan de herinrichting van elf straten in Zeddam. Het gaat om de volgende straten: Pastoor Terwindtstraat, Jacob Reviusstraat, Delweg, Pastoor Beenenstraat, Dr. Jac. Thijssestraat, Padevoortseallee, Wittejufferstraat, Koning Lodewijkstraat, Bannerheerstraat, Dr. Hooglandstraat en Tolhuisstraat.

Participatie

We hebben hiervoor drie bijeenkomsten georganiseerd op woensdag 6 september 2023, dinsdag 7 november 2023 en dinsdag 5 maart 2024. Tijdens deze avonden zijn we gestart met een leeg plan. Met uw ideeën, reacties en aandachtspunten is stap voor stap een ontwerp gemaakt.

Ontwerp

In de zomer van 2025 hebben wij het voorlopig ontwerp met u gedeeld. De laatste opmerkingen zijn daarna verwerkt. Het definitief ontwerp is nu klaar. U kunt dit bekijken op onze website: montferland.info/zeddam-zuid.

Aanbesteding

Na het afronden van het ontwerp en het bestek (ofwel het contract) is de aanbesteding gestart. Volgens de planning zouden wij begin april de opdracht gunnen en begin juni starten met de werkzaamheden. Helaas gaat dat nu niet.

Kort geding

Binnen de wettelijke termijn is een kort geding gestart over de aanbesteding. De zitting is op 30 juni aanstaande. De gemeente wacht de uitspraak van de rechter af. Tot die tijd zetten wij geen verdere stappen in deze aanbesteding.

Waterleiding

In de tussentijd is A.Hak in opdracht van Vitens bezig met het vervangen van de waterleidingen.

Planning

Door het kort geding loopt het project vertraging op. Daarom kunnen wij nu nog geen duidelijke start- en einddatum geven. Dat komt doordat we moeten wachten op de uitspraak van de rechter. Het is vrijwel zeker dat de werkzaamheden niet meer voor de bouwvak beginnen.

Begrip

We begrijpen dat deze vertraging vervelend is. De voorbereiding loopt al langer en jullie wachten al een tijd op duidelijkheid. Dat er nu opnieuw vertraging is door het kort geding, is daarom extra jammer. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u meteen.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 0316-291391 of mail naar j.jansen@montferland.info.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Montferland,



J.H. (Jort) Jansen
Projectleider