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1.1 Aanleiding
 
Dit uitvoeringsplan hoort bij het geactualiseerde beleidsplan voor spelen, 
bewegen en ontmoeten ‘Buitengewoon Leuk’, dat op 18 december 2025 
door de gemeenteraad is vastgesteld. Om ambities uit het beleidsplan te 
kunnen uitvoeren is dit uitvoeringsprogramma opgesteld.

1.2 Leeswijzer

Dit uitvoeringsplan geeft in hoofdstuk 2 inzicht in de kosten voor uitvoering 
van het beleid. In hoofdstuk 3 wordt de vertaalslag gemaakt naar een 
uitvoeringsplanning. In hoofdstuk 4 en 5 worden de kaders met betrekking 
tot uitvoering, inrichting van speelplekken, beheer en onderhoud toe-
gelicht. In de bijlagen zijn, naast het uitvoeringsprogramma, ook de 
uitvoeringskaarten en de kaders voor nieuwbouw te vinden. 

1.3 Scope

De gemeente Montferland beheert 70 openbare sport- en speelplekken 
met in totaal 358 speel- en sporttoestellen. De vervangingsopgave 
en het uitvoeringsplan zijn hierop gebaseerd.

Naast de formele speel- en sportplekken zijn er een aantal speel- en 
beweegplekken die niet in het beheer zijn van de gemeente, maar wel 
(deels) openbaar toegankelijk zijn:

•	 Twee schoolpleinen
•	 Cruijffcourt Didam
•	 Sportplek Meikamerbos
•	 Oerrr speelnatuur in Beek
•	 Mountainbikeroute in Beek

1. Inleiding en aanleiding

•	 Urban Sportspark Stroombroek
De gegevens in dit uitvoeringsplan zijn gebaseerd op de bekende 
beheerdata, de resultaten uit de inspectieronde van maart 2024, de 
bevindingen uit het ondernomen veldonderzoek in 2024 en de input vanuit 
de online vragenlijst voor bewoners. De ambities en verbeteradviezen uit 
het beleid worden in dit uitvoeringsplan vertaald naar concrete ingrepen 
en een planning. 

Het uitvoeringsplan geeft een doorkijk van 15 jaar. Het uitvoerings-
programma is opgesteld voor een periode van 5 jaar. 

1.4 Toekomstbestendig plan

Het wordt aangeraden het uitvoeringsplan elke vijf jaar te evalueren en bij 
te stellen naar de actuele situatie. De verwachte vervangjaren die tijdens 
de inspecties worden ingeschat zijn +/- 2 jaar accuraat en moeten in de 
tussentijd worden geüpdatet. In 2030 wordt het plan voor de periode 
2031-2035 bijgesteld en voorbereid voor uitvoering.
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2.1 Budgetten
 
Om het speelareaal te vervangen volgens de richtlijnen uit het vast-
gestelde beleid en goed te onderhouden is jaarlijks gemiddeld circa  
€ 374.000,- nodig. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe deze kosten zijn 
opgebouwd. 

2.1.1 Reguliere vervangingen
Het benodigde budget voor het uitvoeren van reguliere vervangingen 
komt neer op € 2.861.000 voor de periode 2025-2040. Dit komt neer op 
circa € 191.000,- per jaar. Deze bedragen zijn gebaseerd op financiële 
doorrekeningen, zie toelichting paragraaf 2.2.1.
In dit budget is ook het omvormen of opheffen van 12 locaties opgenomen. 
Hiervoor wordt met een gemiddeld bedrag van € 8.500 per locatie 
gerekend, afhankelijk van de nieuwe inrichting.

2.1.2 Kosten voor uitvoering beleid
Het budget dat nodig is voor uitvoering van het beleid ligt hoger dan 
de reguliere vervangingsopgave. Enkel de vervangingsopgave uitvoeren 
geeft weinig ruimte tot verbetering/verandering. In het beleid zijn ambities 
opgesteld voor verbetering van de speelruimte en vertaald naar concrete 
ingrepen.

In het uitvoeringsplan is in totaal € 285.000,-, opgenomen voor ingrepen 
(impulsen) die voortkomen vanuit het speelbeleid, over de vervangings-
termijn van 15 jaar. Per jaar is dat een gemiddelde van circa € 19.000,-
. Deze verbeteringen richten zich op het creëren van meer diversiteit 
en uitdaging voor de doelgroep 8+ én op het inclusief inrichten van de 
centrale buurt- en wijkplekken.

2. Budgetten
2.1.3 Jaarlijkse onderhoudskosten
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn berekend op circa € 164.000,-, zie 
toelichting bij paragraaf 2.2.2. 

2.2 Toelichting berekeningen
 
2.2.1 Berekening cataloguswaarde en vervangingskosten
De (geschatte) cataloguswaarde van de toestellen en bijbehorende 
ondergronden is € 1.100.000,-. In de berekeningen is de cataloguswaarde 
(t.o.v. de waarde in oktober 2024) met gemiddeld 50% verhoogd. 
Daarmee worden de kosten voor verwijdering en aanleg opgevangen. Dit 
bedrag is uiteindelijk afgerond zodat er een vast richtbedrag ontstaat dat 
voldoende ruimte biedt om gelijkwaardige toestellen en ondergronden aan 
te schaffen én voor bijkomende kosten voor o.a. ontwerp en participatie. 
Zie paragraaf 2.2.3.

2.2.2 Berekening onderhoudskosten
De onderhoudskosten omvatten niet alleen het jaarrond onderhouden van 
de toestellen en (valdempende) ondergronden, maar ook het onderhouden 
van watertappunten, de 2 (speel)fonteinen in Didam en ‘s-Heerenberg 
én de extra onderhoudskosten die gemaakt worden voor het opknappen 
en bijhouden van de trapveldjes. Als vuistregel voor de verwachtte 
onderhoudskosten voor de toestellen en ondergronden hanteren we 4% 
van de totale vervangingskosten van de speel- en sportplekken.

Vervangingskosten per jaar
Jaar locaties omvorme

n
behoud behoud +

 impuls
basisinvestering extra:

impuls 
doelgroep 8+

extra:
impuls inclusie

Totaal

2026 12 5 4 3 357.000€                    55.000€                   30.000€                   442.000€                 
2027 5 1 2 2 180.000€                    30.000€                   -€                           210.000€                 
2028 9 3 4 2 260.000€                    5.000€                      5.000€                      270.000€                 
2029 5 0 4 1 215.000€                    10.000€                   -€                           225.000€                 
2030 4 1 2 1 273.000€                    10.000€                   20.000€                   303.000€                 
2031 4 1 3 0 291.000€                    -€                           -€                           291.000€                 
2032 3 0 3 0 150.000€                    -€                           -€                           150.000€                 
2033 5 1 3 1 230.000€                    20.000€                   15.000€                   265.000€                 
2034 3 0 0 3 135.000€                    45.000€                   10.000€                   190.000€                 
2035 2 0 2 0 75.000€                       -€                           -€                           75.000€                   
2036+ 14 0 12 2 695.000€                    10.000€                   20.000€                   725.000€                 
2026-2030 (5 jaar)* 35 10 16 9 1.285.000€                110.000€                55.000€                   1.450.000€             Totale kosten impulsen: 165.000€    in periode 2026-2030
Gem. ('26-'30) 7 2 3 2 257.000€                    22.000€                   11.000€                   290.000€                 Gemiddelde kosten impulsen: 33.000€       per jaar in periode 2026-2030

Na 2030 31 2 23 6 1.576.000€                75.000€                   45.000€                   1.696.000€             
Totaal (15 jaar)* 66 12 39 15 2.861.000€                185.000€                100.000€                3.146.000€             Totale kosten impulsen: 285.000€    in periode 2026-2040
Gem. ('26-'40) 4 1 3 1 190.733€                    12.333€                   6.667€                      209.733€                 Gemiddelde kosten impulsen: 19.000€       per jaar in periode 2026-2040
* hierin zijn ook de locaties meegenomen die in 2 fasen worden heringericht

Onderhoud speelareaal 125.840€     
Onderhoud fonteinen 22.000€        
Onderhoud trapvelden 10.000€        
Onderhoud watertappunten 6.000€           
Verwachtte jaarlijkse onderhoudskosten 163.840€     

Totale kosten beleid en onderhoud Jaarlijks Totaal 2026-2040
Vervanging 190.733€     2.861.000€                  
Onderhoud 163.840€     2.457.600€                  
Impulsen 19.000€        285.000€                      
Totaal 373.573€     5.603.600€                  

Vervanging + Impulsen 209.733€     3.146.000€                  
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2. Budgetten beleid en onderhoud

2.2.3 Bijkomende kosten
Binnen de gehanteerde richtbedragen wordt ook rekening gehouden met 
bijkomende kosten voor het aanleg van de speel- en sportlocaties en met 
projectkosten voor het uitvoeren van de participatie en het ontwerpen van 
de locaties, zoals: 

•	 Werk op locatie
	 Het herinrichten van speelruimte en/of het vervangen van  
	 speelobjecten gaat gepaard met locatiegebonden uitvoerings- 

Vervangingskosten per jaar
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extra:
impuls inclusie

Totaal

2026 12 5 4 3 357.000€                    55.000€                   30.000€                   442.000€                 
2027 5 1 2 2 180.000€                    30.000€                   -€                           210.000€                 
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Onderhoud fonteinen 22.000€        
Onderhoud trapvelden 10.000€        
Onderhoud watertappunten 6.000€           
Verwachtte jaarlijkse onderhoudskosten 163.840€     

Totale kosten beleid en onderhoud Jaarlijks Totaal 2026-2040
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Onderhoud 163.840€     2.457.600€                  
Impulsen 19.000€        285.000€                      
Totaal 373.573€     5.603.600€                  

Vervanging + Impulsen 209.733€     3.146.000€                  

	 werkzaamheden. De aanleg van de locaties, het grondwerk; de  
	 manuren en de aan- en afvoer van materialen zijn opgenomen in  
	 deze extra kostenpost.

•	 Projectleidingskosten (VAT)
	 Naast het daadwerkelijke werk op locatie, zijn er ook ‘onzichtbare’  
	 werkzaamheden op het gebied van communicatie, ontwerp,  
	 participatie en projectleiding. Hiervoor is uitgegaan van circa  
	 10% van het budget per locatie.
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3.1 Uitgangspunten voor uitvoering 

In het beleidsplan ‘Buitengewoon leuk’ staan een vijftal ambities  voor 
de openbare speel-, sport- en ontmoetingsruimte opgenomen waar de 
gemeente de komende 10 jaar aan gaat werken. Om deze ambities goed 
vorm te kunnen geven is het van belang om duidelijke kaders te hebben 
voor de uitvoering. In hoofdstuk 3 is het beleid uitgewerkt in kaders voor 
uitvoering en inrichting. De belangrijkste basisuitgangspunten voor de 
uitvoering zijn:

We bieden een divers aanbod aan: Binnen de wijken worden 
verschillende type speelplekken, toestellen en sportvormen aangeboden 
zodat inwoners worden gestimuleerd om hun wijk (of kern) te ontdekken.

We zetten in op kwaliteit boven kwantiteit: In wijken en/of kernen
waar veel speelplekken dicht bij elkaar liggen worden één of meerdere
speelplekken omgevormd naar locaties zonder toestellen.

Alle centrale buurt- en wijkplekken worden inclusief ingericht 
met verharde paden, verharde ondergronden, toegankelijke toestellen en 
voldoende zitgelegenheid.

Groene inrichting als uitgangspunt: Bij het ontwerpen van speelplekken 
vormen een natuurlijke ondergrond, voldoende schaduw, natuurlijke 
materialen en (bespeelbaar) groen, de basis. 

Kaders voor nieuwbouw: Om te waarborgen dat er ook in onze 
nieuwbouwwijken voldoende en kwalitatief goede speelruimte komt, 
moeten projectontwikkelaars zich houden aan het Programma van Eisen 
voor nieuwbouw.

3. Uitvoeringsprogramma 2026-2030
3.2 Uitvoeringsprogramma 2026-2030

In het uitvoeringsprogramma (bijlage 1) is per kern aangegeven welke 
speelplekken per periode aan vervanging toe zijn. Keuzes om plekken 
te vervangen of juist niet, worden gemaakt op basis van de technische 
vervangingsopgave en beschikbare budgetten in combinatie met de 
uitgangspunten vanuit het speelbeleid. 

3.2.1 Aantal locaties
In 2026 t/m 2030 zijn volgens de vervangingsopgave 35 locaties toe 
aan vervanging/vernieuwing. Op 9 locaties is extra budget beschikbaar 
voor impulsen voor het creëren van meer diversiteit en uitdaging voor 
de doelgroep 8+ én voor het inclusief inrichten van de centrale buurt- en 
wijkplekken.

Op 10 locaties wordt omvormen voorgesteld. Omvormen betekent dat er 
geen speeltoestellen terug komen. De ruimte blijft wel behouden en wordt 
in overleg met inwoners opnieuw ingericht.

Andere locaties worden volgens de vervangingsopgave heringericht 
passend bij het type plek en richtbedrag, conform speelbeleid en 
uitvoeringskaders van dit plan. 

3.2.2 Nieuwe locaties
In het uitvoeringsprogramma (bijlage 1) is ook de aanleg van 6 nieuwe 
locaties opgenomen. Dit betreffen 3 nieuwe speelplekken in Didam, een 
speelroute, een pumptrack en een sportroute. De aanleg van deze locaties 
staat nog niet vast. Voor de aanleg van nieuwe locaties worden aparte 
budgetten aangevraagd.
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3.2.3 Communicatie
Voor de eenduidige communicatie is het belangrijk dat de jaarplanning 
van het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld. Op basis daarvan kan 
duidelijk worden gecommuniceerd naar de inwoners.

3.3 Uitvoeringskaarten 2026-2030

In de bijlage 2 zijn alle uitvoeringskaarten te vinden met daarop de 
locaties, vervangjaren en ingrepen (omvormen en impulsen).

Op de uitvoeringskaarten staan ook locatievoorstellen voor de nieuwe 
(voorgestelde) speelplekken en staat aangegeven welke plekken in 2025 
opnieuw ingericht zijn.

3.4 Aanpak uitvoering speelruimte

Om te waarborgen dat vernieuwing en veranderingen in de speelruimte 
zorgvuldig verlopen, is het belangrijk enkele uitgangspunten mee te  
nemen in de aanpak. Deze uitgangspunten komen ook voort uit het 
beleidsplan. 

3.4.1 Technische staat
Op basis van inspecties en de technische staat van de inrichting wordt  
jaarlijks de lijst bijgesteld van locaties die toe zijn aan een andere 
inrichting. Zo kan het zijn dat uit de constateringen van de inspectie blijkt 
dat herinrichting/vervanging nodig is om grote kosten voor onderhoud 
te voorkomen. Maar ook wordt zo voorkomen dat er toestellen worden 
vervangen die nog in prima staat zijn. 

3. Uitvoeringsprogramma 2026-2030
3.4.2 Meldingen van inwoners
Als er meldingen of verzoeken worden gedaan om locaties op te pakken, 
dan beoordeelt de gemeente deze aan de hand van het speelbeleid. 
Meldingen over gebreken of vandalisme op speelplekken worden altijd 
z.s.m. opgepakt, meestal los van een herinrichtingstraject. 

3.4.3 Clustering werkzaamheden
In het uitvoeringsplan worden vervangingen waar mogelijk geclusterd. 
Door de (her)inrichting van speelplekken zoveel mogelijk te clusteren 
kunnen de inrichting en budgetten van verschillende locaties aan elkaar 
worden gekoppeld. Zo is het mogelijk om in een keer met omwonenden 
te participeren over meerdere speelplekken in de buurt/kern. Dit maakt 
het makkelijker om de inrichting van de verschillende speelplekken beter 
op elkaar af te stemmen (meer diversiteit). Ook bij het omvormen van 
locaties is het zo makkelijker om duidelijk te maken dat de gemeente 
investeert in de herinrichting van andere speelplekken in de buurt/kern.
Tenslotte bieden clusteringrepen ruimte om werkzaamheden tegen lagere 
kosten uit te voeren.

Wel kan het zijn dat toestellen net iets eerder of later dan gepland worden 
vervangen. Om kapitaalvernietiging te voorkomen, moet daarom per plek 
worden beoordeeld of de aanwezige toestellen elders nog herplaatsbaar 
zijn, opgenomen kunnen worden in de herinrichting, richting een depot 
kunnen worden gebracht voor tijdelijke stalling of beter kunnen worden 
afgeschreven.

Ook wordt er altijd gekeken naar andere trajecten die gepland staan 
voor een buurt zoals grote groenrenovaties en renovatie van het riool 
en/of bestrating. Waar mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd  
(participatie met de buurt, grondwerk, verhardingen, groenaanplant etc.) 
en kunnen beschikbare budgetten zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 
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3.4.4 Communicatie en participatie
Bij (her)inrichtingstrajecten van formele speel- en sportvoorzieningen 
wordt, samen met de communicatiemedewerker en participatiecoördinator,
een communicatieplan opgesteld. Hier worden de dorps- en wijkraden 
actief bij betrokken. Naast een participatietraject over de uitvoering 
zelf (planvorming), worden inwoners (kinderen en volwassenen) goed 
voorgelicht over hoe de speelruimte beoordeeld wordt en hoe de keuze tot 
stand is gekomen. Hierbij worden inwoners geïnformeerd over het tijdspad 
voor uitvoering (welke buurt of welk dorp is wanneer aan de beurt), maar 
ook naar de mogelijkheden van spelen zonder speeltoestellen.
Tijdens de participatie kunnen in eerste instantie de kinderen, maar ook 
volwassenen, meedenken en meebeslissen over de inrichting. Als in een 
bepaalde periode meerdere locaties in een wijk worden opgepakt, kan het 
maken van een wijkspeelplan helpen om de veranderingen van tevoren 
helder naar inwoners te communiceren. 

Bij de inrichting van de grotere (sport-) plekken worden ook de gebruikers 
betrokken. Zij kunnen het beste aangeven waar een goed functionerende 
voorziening uit bestaat en wat nodig is om volwaardig te kunnen sporten. 

De participatie m.b.t. speelruimte moet worden uitgevoerd conform 
speelbeleid en in lijn met het Stappenplan Participatie van de gemeente, 
hier te vinden: Stappenplan Participatie gemeente Montferland

3.4.5 Ontwikkelingen in een buurt of wijk
De gemeente zet in op passende speelruimte in de buurt. Hierbij is 
aandacht voor alle speel- en sportlocaties, maar zal ook meer worden 
ingezet op centrale wijk- en buurtplekken. Deze locaties vormen de spil 
in de buurt/kern. Dit betekent niet dat de kleinere locaties uit het oog 
worden verloren. Wel is het zo dat op deze kleinere locaties niet altijd 
met speeltoestellen zal worden gewerkt. Soms volstaat een (natuurlijke) 
invulling met speelaanleidingen.

3. Uitvoeringsprogramma 2026-2030
Daarnaast wordt er gekeken naar de wensen en verwachtingen vóór en 
uit de buurt. Hoewel de onderhoudsstaat van het areaal een leidende 
factor blijft, wordt er ook gekeken naar de wensen van omwonenden rond 
het inrichten van de speel- en sportruimte op (speel)buurtniveau. Voorts 
spelen ontwikkelingen in de buurt eveneens een rol.

3.4.6 Bewonersinitiatieven
Door het toestaan van initiatieven op of rondom de speel-, sport- en 
ontmoetingsplekken wordt de betrokkenheid en verantwoordelijkheids-
gevoel verder gestimuleerd. Goede initiatieven vanuit de samenleving 
die breed gedragen worden maken onverwachtse resultaten en samen-
werkingsverbanden mogelijk. Hierbij is wel van belang dat nieuwe speel- 
of sportvoorzieningen na de initiële investering worden opgenomen in het 
beheerprogramma, zodat aanvullend onderhouds- en vervangingsbudget 
aangevraagd kan worden. Een stappenplan voor initiatieven staat op 
pagina 9.

3.4.7 Locaties voor jongeren
De centrale buurt- en wijkplekken bieden ook sport- en ontmoetingsruimte
voor jongeren. Wanneer zij (en overige inwoners) echter aangeven dat het 
wenselijk is om jongeren een eigen, aparte plek te geven zullen we voor 
jongeren (net als nu) aparte plekken aanleggen. De locatie en inrichting 
van deze plekken wordt afgestemd met gebruikers en omwonenden en 
bevatten altijd een combinatie van ontmoeting en beweging.

3.5 Uitvoeringsprogramma lange termijn

De vervangingsopgave is niet in beton gegoten. Op de ene locatie gaan 
toestellen langer mee dan gepland en op een andere plek, bij intensief 
gebruik, korter. Om die reden wordt aangeraden, afhankelijk van de 
vervangingsopgave, het uitvoeringsplan elke twee tot vier jaar te evalueren 
en bij te stellen naar de actuele situatie. In 2030 moet het plan voor de 
periode 2031-2035 worden bijgesteld en voorbereid voor uitvoering. 

https://www.montferland.info/sites/default/files/2024-02/Stappenplan%20participatie.pdf
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3. Uitvoeringsprogramma 2026-2030

nee

nee

Is het voorgestelde initiatief
afwijkend van de ingrepen uit 
het uitvoeringsplan?

is er ruimte om de ingreep
vervroegd uit te voeren?

afwijzen initiatief
maar wel bewaren

initiatief ondersteunen
en faciliteren

adviserend gesprek:
hoe verzamel je 
voldoende draagvlak?

toelichtend gesprek:
is de ambtelijk inzet 
beschikbaar/redelijk?

toelichtend gesprek:
is het benodigd budget
beschikbaar/redelijk?

adviserend gesprek:
welk budget is nodig
en hoe te verzamelen?

adviserend gesprek:
welk beheer is nodig 
en hoe te organiseren?

initiatief ondersteunen en 
en indien nodig faciliteren

is er een volledig en 
dekkend budgetplan?

is er een uitgewerkt 
beheerplan opgesteld?

is er aanvullende ambtelijke
inzet benodigd voor de 
uitvoering of het beheer?

is er voldoende draagvlak 
voor het initiatief

is er voldoende draagvlak 
voor het initiatief
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nee
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ja

ja

is er aanvullend budget 
vanuit de gemeente nodig?

ja
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nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee
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4. Kaders voor uitvoering en inrichting
Voor een compleet uitvoeringsplan is het van belang rekening te houden 
met de kaders voor uitvoering. Deze dragen niet alleen bij aan de kwaliteit 
van de openbare ruimte, maar beïnvloeden ook de financiële kaders voor 
vervangingsinvesteringen en onderhoud. In dit hoofdstuk worden deze 
kaders nader uitgelicht.

4.1 Inrichting en verdeling speelplekken

4.1.1 Goede verdeling speelplekken
We streven naar een goede verdeling van kleine speelplekken en grote 
speelplekken (buurt- en wijkplekken). Waar mogelijk zorgen we ervoor dat 
er op 200 meter van iedere woning een speelplek aanwezig is. In wijken 
waar veel speelplekken dichter dan 200 meter van elkaar liggen worden 
plekken omgevormd tot speelplek / groene ruimte zonder toestellen. Dit 
gebeurt altijd in samenspraak met de bewoners. 

4.1.2 Diversiteit in aanbod
Bij herinrichting kijken we naar het volledige aanbod in de wijk. Zowel 
qua type speelplek (Schijf van Vijf uit beleidsplan) als qua toestelaanbod. 
Bij inwonersparticipatie wordt vooraf een selectie gemaakt van speel-
vormen die nog niet vaak voorkomen in de wijk of het dorp. Inwoners 
kunnen dan gerichter kiezen. Bij nieuwbouwwijken wordt gekeken naar 
het aanbod in de omliggende buurten. 

We blijven inzetten op een mix van traditionele speel- en sporttoestellen 
en natuurlijke speelaanleidingen zoals stapstammen, klimboomstammen, 
speelkeien en pleinplakkers. Deze aanleidingen zijn eerder aan vervanging 
toe dan de reguliere toestellen waardoor ruimte ontstaat om na enkele 
jaren de speelplekken een impuls te geven met nieuwe en andere 
speelaanleidingen.

Een andere manier waarop we diversiteit blijven aanbrengen is door 
bespeelbaar groen aan te leggen op en langs de speelplekken. We kiezen 
voor sterke planten en meerstammige boomsoorten.

4.1.3 Meer uitdaging voor 8+
Op grote speelplekken wordt gekozen voor een toestelaanbod dat ook 
voldoende uitdaging biedt voor de doelgroep 8+. We kiezen voor een 
inrichting die het gebruik stimuleert en mensen uitdaagt tot bewegen. 
Voorbeelden van toestellen met uitdaging zijn moeilijke of hoge klimrekken, 
een klimparkour op hoogte of ruimtenetten. Het toevoegen van uitdaging 
mag echter niet afdoen aan het aanbod voor jongere kinderen. 

4.1.4 Aanleggen centrale buurt- en wijkplekken
Centrale buurt- en wijkplekken zijn grote locaties die zich expliciet richten 
op ontmoeting, samenspel en samen sporten en hebben als doel om de 
sociale cohesie in de wijk of kern te vergroten.

In overleg met dorps- en wijkraden wordt gekeken of er in een wijk of 
kern behoefte is aan een centrale buurt- en wijkplek, en welke bestaande 
locatie daarvoor in aanmerking komt. Indien er geen geschikte buurt- of 
wijkplek is, wordt er gekeken of er een schoolplein als zodanig ingericht 
kan worden (in overleg met de desbetreffende school).

4.1.5 Inclusieve inrichting
Alle centrale buurt- en wijkplekken worden inclusief ingericht. Hierbij 
maken we gebruik van de 100-70-50 richtlijn:

•	 Een kind of inwoner met een beperking moet zich 100% welkom 
voelen.

•	 70% van de speelplek moet voor iedereen toegankelijk zijn (paden, 
ondergronden)

•	 50% van de speelaanleidingen is gericht op ontmoeting en samenspelen 
en biedt speelplezier aan alle kinderen.

De nadruk zal op kleine ingrepen liggen zoals de aanleg van verharde 
paden, ondergronden en luie trappen. Bij de keuze van nieuwe speel- en 
sporttoestellen wordt gekozen voor toestellen die zowel door kinderen 
met als zonder beperking te gebruiken zijn. Het aanpassen van andere 
speel- en sportplekken wordt alleen overwogen als er vraag naar is vanuit 
inwoners en er voldoende draagvlak is.
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4.1.6 Meer aandacht voor landschap
Bij de (her)inrichting van grote speelplekken kijken we niet alleen naar het 
toestelaanbod maar ook naar het landschap van de speelplek. Heuveltjes, 
heggen en bespeelbaar groen voegen ook extra speelwaarde toe aan een 
speelplek. Een deel van het budget voor (her)inrichting zal daarom ook 
besteed worden aan het landschap.

4.1.7 Speelplekken in nieuwbouwwijken
Om te waarborgen dat er ook in  nieuwbouwwijken voldoende en kwalitatief 
goede speelruimte komt, moeten projectontwikkelaars zich houden aan 
het Programma van Eisen voor nieuwbouw (bijlage 3). 
In de nieuwbouwwijken waar al concrete inrichtingsontwerpen zijn, wordt 
de inrichting van de speelruimte op korte termijn afgestemd met de 
afdelingen Spelen en Beheer.

4.2 Inrichting en verdeling sportplekken

4.2.1 Diversiteit in aanbod
We zorgen voor een verdeling van traditioneel en urban sporten. Ongeveer 
70% van het sportaanbod blijft de traditionele sportinvulling (bijv. voetbal, 
basketbal, tafeltennis) en 30% Urban sporten zoals een pumptrackbaan 
en calisthenicstoestellen.

Bij de (her)inrichting van speel- en sportplekken kijken we kritisch naar 
het sportaanbod in de wijk of kern en kiezen we, in overleg met inwoners, 
sportvoorzieningen die een goede aanvulling zijn op het bestaande 
aanbod.

4.2.2 Inclusief sporten 
De 100-70-50 richtlijn wordt ook toegepast op de grote sportvoorzieningen. 
Hierbij valt te denken aan verlaagbare basketbalpalen en voetbalveldjes 
met een brede ingang.

4.3 Criteria en kaders klimaat

4.3.1 Groene inrichting
Speelplekken moeten zoveel mogelijk groen worden ingericht. Dit houdt 
in dat we gebruik maken van natuurlijke ondergronden, houten toestellen 
en natuurlijke speelaanleidingen zoals speelheuvels, klimbomen of bosjes 
om in te verstoppen. Wanneer de speeldruk erg hoog is zal er gekozen 
worden voor rvs toestellen en/of kunstondergronden.

4.3.2 Natuurlijke ondergronden
Natuurlijke ondergronden: Waar mogelijk wordt er met natuurlijke 
ondergronden gewerkt (zand of gras). Op plekken waar de speeldruk erg 
hoog is en/of die (gedeeltelijk) inclusief ingericht worden, wordt gekozen 
voor kunstondergronden zoals kunstgras, rubbertegels of gietrubber.

4.3.3 Hergebruik
We kijken aan het einde van de levenscyclus van een toestel, ondergrond 
en de speelplek altijd of de vrijgekomen materialen voor circulair 
hergebruik in aanmerking komen. Wanneer hiervan sprake is, zoeken we 
naar een nieuwe bestemming voor deze materialen. We proberen hierbij 
rekening te houden met demografie, zodat wanneer een speeltoestel niet 
meer aansluit in de buurt, herplaatst wordt.
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4. Kaders voor uitvoering en inrichting
4.4 Type locaties

Kleine speelplek 
Bereik: 	 Direct omwonenden 
Doelgroep: 	 0-8 jaar 
Ruimte: 	 500 - 1.000 m2 (inclusief omliggende vrije speelruimte) 
Functie: 	 Spelen 
Spelen: 	 Toestellen voor 0 t/m 8 jaar, toestelaanbod in de  
		  speelbuurt moet afwisselend zijn 
Participatie: 	 Herinrichting met direct omwonenden van de speelplek. 		
		  Bewoners kunnen wensen opgeven waarna er 2 of 3  
		  ontwerpvoorstellen worden gemaakt waaruit bewoners  
		  kunnen kiezen.

Buurtplek 
Bereik: 	 Gehele buurt 
Doelgroep: 	 0-15 jaar 
Ruimte: 	 2.000 - 3.000 m2 (inclusief omliggende vrije speelruimte) 
Functie: 	 Spelen, bewegen en ontmoeten 
Spelen: 	 Uitdagende toestellen voor 0 t/m 12 jaar gericht op  
		  samenspel 
Beweging: 	 Minimaal één goede voorziening zoals een trapveld met  
		  mididoelen of 3x3 basketbalveld 
Ontmoeten: 	 Zitgelegenheid in de schaduw en de zon 
Participatie: 	 Herinrichting met de gehele buurt. Direct omwonenden  
		  krijgen een eerste stem in het opstellen van het  
		  programma van eisen (PvE) voor de plek (wat mag wel,  
		  wat kan absoluut niet), maar de hele buurt mag  
		  vervolgens meedenken of stemmen over 2 of 3  
		  ontwerpvoorstellen

Centrale buurt- of wijkplek
Bereik: 	 Gehele kern of wijk 
Doelgroep: 	 Alle leeftijden 
Ruimte: 	 5.000 - 10.000 m2 (inclusief omliggende vrije  
		  speelruimte) 
Functie: 	 Spelen, bewegen en ontmoeten 
Spelen: 	 Uitdagende toestellen voor 0 t/m 12 jaar gericht op  
		  samenspel 
Beweging: 	 Voorzieningen die zich richten op een brede leeftijdsgroep  
		  en een hoge druk aankunnen 
Ontmoeten: 	 Veel zitgelegenheid in een aantrekkelijke omgeving 
Inclusiviteit: 	 Brede ingang, verharde paden en ondergronden, (deels)  
		  toegankelijke toestellen, voldoende zitgelegenheid 
Participatie: 	 Herinrichting met de gehele kern of wijk én gemeentelijke  
		  partners. Direct omwonenden krijgen een eerste stem in  
		  het opstellen van het programma van eisen (PvE)  
		  voor de plek (wat mag wel, wat kan absoluut niet), maar  
		  de hele kern of wijk mag vervolgens meedenken en/of  
		  stemmen over 2 of 3 ontwerpvoorstellen.

Sportplek
Bereik: 	 Omliggende buurt 
Doelgroep: 	 0-8 jaar (kleine sportplek) 9-99 jaar (grote sportplek) 
Locaties: 	 Afhankelijk van sportaanbod in de speelbuurt of kern 
Ruimte: 	 1.000 - 3.000 m2 (inclusief omliggende vrije ruimte) 
Functie: 	 Sporten 
Beweging: 	 Kleine sportplek: traditionele sportvormen  
		  Grote sportplek: traditioneel of moderne sportvormen,  
		  afhankelijk van aanbod in de wijk en vraag vanuit  
		  bewoners 
Participatie: 	 Participatie met omwonenden, vervolgens wordt met  
		  gebruikers (jongeren/sporters) en gemeentelijke partners  
		  gekeken naar de inrichting van de sportplek.
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Omvormplek 
Bereik: 	 Direct omwonenden 
Doelgroep: 	 0-4 jaar 
Ruimte: 	 Wisselend 
Functie: 	 Spelen en/of ontmoeten 
Spelen: 	 Een flexibele inrichting zonder speeltoestellen. Eventueel  
		  met (natuurlijke) speelaanleidingen. 
Ontmoeting: 	Een alternatieve inrichting is ook mogelijk. Bijvoorbeeld  
		  om ontmoeting te stimuleren (buurtmoestuin, groene  
		  ontmoetingsplek, etc.) 
Participatie: 	 Herinrichting met direct omwonenden van de speelplek.  
		  Buurt kan ideeën aandragen.
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5. Kaders voor beheer en onderhoud
Het onderhouden van het speelareaal kent verschillende maatregelen. 
In de regel is het meeste werk planbaar en van cyclische aard. De 
werkzaamheden komen in de regel jaarlijks terug en zijn ingepland op 
vaste momenten in het jaar. Deze werkzaamheden hebben een preventief 
en operationeel karakter. Daarnaast onderscheiden we binnen het planbare 
onderhoud ook het levensduurverlengende onderhoud. Dit betreft vooral 
tussentijds verbeterwerk om toestelvervanging te rekken. Daarmee kan 
worden geanticipeerd op een te forse verwachting rondom herinrichtingen.

5.1 Wettelijke kaders
Het voorzien in formele speelplekken is bovenal een aanbeveling om 
buitenspelen te faciliteren en te stimuleren. Een gemeente is vrij om hier 
invulling aan te geven. Voor de inrichting van de formele speelplekken is 
wel specifieke wetgeving vastgesteld in de vorm van het Warenwetbesluit 
attractie- en speeltoestellen (WAS). Hierin komen de volgende zaken 
onder andere aan bod:

•	 Taakverantwoordelijkheid – Iedereen die te maken heeft met de 
ontwikkeling, het beheer of de (veiligheid) inspecties van speelruimte 
en -toestellen moet zich aan het WAS houden. 

•	 Veiligheidsverplichtingen – In het WAS staat dat speelplekken en 
de toestellen veilig moeten zijn, bij plaatsing en in beheer. 

•	 Normen – Hierbij wordt verwezen naar de Europese normen voor 
speeltoestellen (o.a. EN 1176). Als een toestel voldoet aan de gestelde 
normen, wordt verondersteld dat het toestel veilig is. Een producent 
of beheerder kan ook op een andere wijze voldoen aan het vereiste 
veiligheidsniveau (bijvoorbeeld door een risicoanalyse uit te laten 
voeren). Dit dient dan wel te worden geregistreerd. 

•	 Periodieke inspectieplicht – Om tijdens de levensduur van een 
speelplek te voldoen aan het WAS moeten speeltoestellen periodiek 
geïnspecteerd en goed onderhouden worden.

•	 Registratieplicht – Van elke speelplek en elk speeltoestel moet een 
(digitale of fysieke) registratie bijgehouden worden van de inspecties 
en het onderhoud maar ook van bijvoorbeeld reparaties en ongevallen. 

5.2 Takenpakket en onderhoudskosten
Door vakkundig en regelmatig onderhoud, blijft de openbare speelruimte 
van goede kwaliteit. De speel- en sportruimte in de gemeente wordt 
planmatig beheerd. Dit houdt in dat inspectierondes op vaste momenten 
plaatsvinden en dat naar aanleiding van constateringen operationeel 
onderhoud wordt uitgevoerd om de veiligheid van de voorzieningen te 
waarborgen.

5.2.1 Typen onderhoud
Om het areaal goed te onderhouden zijn er verschillende manieren 
van werken. In de regel onderscheiden we hierbij planbaar onderhoud 
en niet-planbaar onderhoud zoals vandalisme. Voor onderhoud worden 
indicatieve percentages berekend op basis van de totale waarde van het 
toestellenareaal. 

•	 Preventief onderhoud
	 Het preventieve of reguliere onderhoud is gericht op het voorkomen  
	 van onveilige situaties en van belang voor de duurzaamheid van de  
	 speeltoestellen. Bij dit onderhoud gaat het bijvoorbeeld om:  
	 aanbrengen van een beschermende laklaag bij speeltoestellen  
	 ter voorkoming van graffiti; behandeling van paalkoppen; reinigen  
	 van speeltoestellen en ondergronden zodat slijtage door bijv.  
	 algenaanslag voorkomen wordt.
	 Aanbevolen wordt om dit preventieve onderhoud op regelmatige  
	 basis uit te voeren. Zo wordt voorgesteld om jaarlijks, bij aanvang  
	 van het speelseizoen (april) en gekoppeld aan de veiligheidsinspectie,  
	 een grondige onderhoudsronde te houden inclusief het  
	 schoonspuiten van de speeltoestellen en gelijktijdig met het  
	 verschonen van de losse ondergronden. Hierdoor is de speelplek  
	 bij aanvang van het speelseizoen in goede staat.

•	 Levensduurverlengend onderhoud
	 Een andere vorm van preventief onderhoud is levensduurverlengend  
	 onderhoud. Met een ouder wordend speelareaal en het mogelijk  
	 uitstellen van toestelvervangingen en/of het herinrichten van  
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	 speelplekken zal er steeds meer rekening gehouden moeten worden  
	 met extra onderhoud. Levensverlengend onderhoud is nood- 
	 zakelijk om toestellen in een goede en veilige conditie te houden als  
	 de levensduur van een toestel is verstreken. Het bestaat uit het  
	 preventief uitvoeren van extra onderhoud (bijvoorbeeld smeren  
	 van lagers) en het vervangen van grotere onderdelen, zoals  
	 staanders, bordessen en delen van een ondergrond. Hiermee  
	 kunnen kostbare ingrepen worden uitgesteld met enkele jaren.  
	 Aanbevolen wordt dit niet zonder grondige inspectie en risico- 
	 afweging toe te passen op oude speeltoestellen (ouder dan  
	 15 jaar) i.v.m. veiligheidsrisico’s. Ook wordt het sterk afgeraden  
	 om levensduurverlengend onderhoud toe te passen op toestellen  
	 met een enkele staander (one-post equipment).

•	 Operationeel onderhoud
	 Het operationele onderhoud heeft betrekking op het onderhoud  
	 dat nodig is zodat de speeltoestellen goed functioneren. Hierbij moet  
	 bijvoorbeeld gedacht worden aan: controle en zo nodig het  
	 aandraaien van bouten/moeren, controle en zo nodig vervangen  
	 van scharnieren, verwijderen van splinters. Dit gebeurt gedurende  
	 het gehele jaar a.d.h.v. meldingen en de periodieke inspecties.  
	 De meeste werkzaamheden worden in de regel door de eigen  
	 dienst uitgevoerd. Meer specialistische taken worden vooral  
	 uitgevoerd middels afspraken met de leveranciers.

•	 Niet-planbaar onderhoud, onvoorzien onderhoud/Calamiteitenzorg
	 Wanneer er onverwachts een melding wordt gemaakt van schade  
	 of een gevaarlijke situatie, welke dan direct of op korte termijn  
	 hersteld dient te worden om de veiligheid te waarborgen.  
	 Vandalisme, stormschade, onverwachte snelle slijtage of andere  
	 externe fastoren kunenen de oorzaak zijn. 

5.2.2 Beheer ondergronden
Goed beheer en onderhoud van (valdempende) ondergronden is 
noodzakelijk om de veiligheid en functionaliteit van de ondergrond, en 
daarmee de speelplek, te waarborgen. De wijze van onderhoud van de 
ondergronden is afhankelijk van het type materiaal en de ambities op 
beeldkwaliteitsniveau van de gemeente. 

Op basis van de in de gemeente aanwezige ondergronden, adviseren wij 
onderhoudsmethoden voor twee typen ondergronden: losse en vaste 
ondergronden.

Voor vaste ondergronden:

•	 Kunstgras	 
	 Kunstgras wordt veelal gebruikt als valdempende ondergrond bij  
	 slijtagegevoelige (druk bezochte) speelplekken of op sportvelden.  
	 Dit dient tenminste eenmaal per jaar opgeborsteld en bezand te  
	 worden met een infill van kwartszand. Hierdoor blijft het kunstgras  
	 functioneren, blijft stabiliteit gewaarborgd en wordt slijtage van  
	 de vezels vertraagd. Bij toepassing van kunstgras met een  
	 aansluiting op gazon wordt aanbevolen een opsluitband met  
	 maaitegel (30x30) rondom het kunstgrasveld te plaatsen. Dit  
	 voorkomt maaischade aan het kunstgrasveld en voorkomt  
	 eventuele zodenvorming op het kunstgrasveld. Als er gebruik  
	 wordt gemaakt van verschillende kleuren of vlakken kunstgras,  
	 wordt aanbevolen de naden tussen de vlakken niet op  
	 slijtagegevoelige punten te plaatsen (onder de schommel,  
	 duikelrek of bij de uitloop van een glijbaan).
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•	 Rubber
	 Rubbergietvloeren en rubbertegels dienen ten minste één keer  
	 per jaar schoongespoten te worden om te voorkomen dat er te  
	 veel vuil en alg ophoopt in de openingen in het rubber. Schoonspuiten  
	 voorkomt slijtage en bevordert de toegankelijkheid van de  
	 ondergrond. Bij een boomrijke plek is rubber geen ideale  
	 ondergrond omdat de vloer hier snel vuil en glad wordt. Bij  
	 naadvorming van rubbertegels dienen deze tijdig herplaatst te  
	 worden om onwenselijke en onveilige situaties te voorkomen.  
	 Bij het opkrullen van tegels dienen deze tijdig verwijderd en  
	 vervangen te worden. Aanbevolen wordt om rubbervloeren niet  
	 direct naast een zandondergrond of zandbak te plaatsen. Dit  
	 voorkomt dichtslibbing van de poriën in het rubber en vroegtijdige  
	 slijtage.

Voor losse ondergronden:

•	 Zand
	 Valdempend zand dient regelmatig gereinigd te worden van  
	 aanwezig afval of ontlasting. Ook is het van belang ongewenste  
	 kruiden te verwijderen wanneer deze aanwezig zijn. Dit kan  
	 namelijk van invloed zijn op de valdempende waarde van de  
	 ondergrond en tevens de uitstraling van de plek. Omdat zand snel  
	 een bron van vuil vormt en een grote aantrekkingskracht op katten  
	 heeft, is het wenselijk om dit regelmatig te verversen. Ook is het  
	 nodig om met regelmaat zand aan te vullen.
	 Door een regelmatige visuele controle (zie ook inspecties en overige  
	 onderhoudswerkzaamheden) kan voorkomen worden dat  
	 een ondergrond te vies wordt om in te spelen. Zandondergronden  
	 en zandbakken worden bij voorkeur niet in de buurt van een  
	 straatkolk geplaatst. Dit verhoogt weliswaar de speelwaarde, maar  
	 resulteert ook in onwenselijke situaties.

•	 Houtsnippers
	 Houtsnippers vormen een goede ondergrond voor ongewenste  
	 kruiden. Deze dienen daarom regelmatig verwijderd te worden.  

	 Dit kan namelijk van invloed zijn op de valdempende waarde van de  
	 ondergrond en tevens de uitstraling van de plek. Omdat snippers  
	 organisch materiaal zijn beginnen deze na verloop van tijd te  
	 composteren. Het is daarom noodzakelijk de snippers om de  
	 snippers ten minste eens per 3 jaar te vervangen of jaarlijks aan  
	 te vullen als dit nodig is.

Verder halen losse ondergronden hun valdempende vermogen uit de 
toegepaste laagdikte. Bij deze ondergronden wordt ten alle tijden 
voorgeschreven om tenminste 100 mm bovenop de benodigde laagdikte 
aan te brengen in verband met het wegspelen en/of het inklinken van het 
losse materiaal. Belangrijk is tevens dat er zorg wordt gedragen voor het 
egaal houden van de opvangzone.

5.2.3 Inspecties
Speeltoestellen moeten regelmatig geïnspecteerd worden. Met de 
resultaten van deze inspecties moet ook beoordeeld worden welke acties 
ondernomen moeten worden voor het veilig houden van het toestel.

Ook voor de uit te voeren inspecties is in beeld wat jaarlijks nodig is om de 
toestellen veilig te houden. Hier wordt uitgegaan van vier inspectierondes, 
zoals voorgeschreven in de WAS. 

Om de kosten van onderhoud te beperken en om te voldoen aan de 
wettelijke verplichting te allen tijde zorg te dragen voor de veiligheid van 
speelvoorzieningen, is het belangrijk de speelvoorzieningen regelmatig 
te inspecteren. De norm (NEN-EN 1176-7:2008) schrijft de volgende drie 
vormen van inspectie voor:

•	 Visuele inspectie
	 Met routinematige visuele inspectie kunnen gevaren als gevolg van  
	 vandalisme, gebruik of weersomstandigheden worden  
	 geïdentificeerd, bijvoorbeeld gevaren door defecte onderdelen,  
	 stormschade of gebroken flessen (glasscherven). De visuele  
	 inspectie is een vrij snelle oppervlakkige controle om na te gaan  
	 of er mogelijk een risico is ontstaan. De controle vindt meestal  
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5. Kaders voor beheer en onderhoud
	 plaats op speelplekniveau. Indien er iets aan de hand lijkt te zijn  
	 wordt er melding gemaakt en kan vervolgens passend gehandeld  
	 worden. Bij speelplaatsen waar sprake is van intensief gebruik of  
	 vandalisme, kan het nodig zijn deze inspectie wekelijks of zelfs  
	 dagelijks uit te voeren. Dit type inspectie vindt hoofdzakelijk plaats  
	 door de eigen dienst of externe beheerders. Veel bevindingen  
	 komen via de MOR-meldingensystemen van de gemeente dan bij  
	 de betreffende beheerder terecht.

•	 Operationele inspectie
	 Tijdens de operationele inspecties wordt de werking van de  
	 toestellen gecontroleerd. Op basis hiervan wordt operationeel  
	 onderhoud uitgevoerd. Tijdens de operationele inspecties wordt ook  
	 gecontroleerd of eerdere, voorgeschreven reparaties aan toestellen  
	 juist en duurzaam zijn uitgevoerd. De operationele inspectie vindt  
	 minimaal één keer per jaar plaats. Geadviseerd wordt om de  
	 operationele inspectie elk kwartaal uit te voeren. Het is een  
	 meer gedetailleerde inspectie om de functionaliteit en stabiliteit  
	 van het speeltoestel te controleren, in het bijzonder op slijtage.

•	 Veiligheidsinspectie
	 Jaarlijks vindt een grote veiligheidsinspectie plaats van de  
	 openbare speel- en sportvoorzieningen. Deze inspectie wordt  
	 uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177.  
	 De jaarlijkse hoofdinspectie wordt uitgevoerd om het algehele  
	 veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en oppervlakken  
	 vast te stellen. Met inbegrip van eventueel aangebrachte wijzigingen  
	 als gevolg van de beoordeling van veiligheidsmaatregelen),  
	 weersinvloeden, aanwezigheid van houtrot of corrosie en  
	 eventuele veranderingen in het veiligheidsniveau van de s 
	 peeltoestellen. Het laatste als gevolg van uitgevoerde reparaties,  
	 of het toevoegen of vervangen onderdelen. Bijzondere aandacht  
	 behoort te worden gegeven aan onderhoudsvrije (sealed-for-life)  
	 onderdelen. De jaarlijkse veiligheidsinspectie vervangt één van de  
	 vier operationele inspectierondes.



1818

Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma*
Basisgegevens locaties en veldwerkbevindingen Buitenkanskaart Uitvoering

totaal ► totaal ► 2.861.000€         185.000€                  100.000€                  3.146.000€                
Nr. op 
kaart

Beheer-
code

Locatienaam Kern Type plek 
(veldwerk)

Genoemd Inclusie 
wens

Gepland 
vervangjaar

Behoud 
ja/nee

Advies  Basis 
vervangings-
budget 

 Impuls: spel  Impuls: inclusie  Totaalbudget 

A01 AZE-01 Den Hof_AZE Azewijn Leeg 0 0 -€                       -€                             
A02 AZE-02 Pastoor Meursstraat_AZE Azewijn Sportplek 2 0 2033 ja behoud 20.000€               20.000€                     
A03 AZE-03 Brummelhof_AZE Azewijn Kleine speelplek 0 0 2028 ja behoud 30.000€               30.000€                     
B01 BEE-01 Potstal_B Beek Buurt speelplek 9 0 2026 ja behoud 30.000€               30.000€                     
B02 BEE-02 Pater Gerritsenstraat_B Beek Buurt speelplek 10 0 2030 ja behoud, impuls 75.000€               10.000€                   20.000€                   105.000€                   
B03 BEE-03 Past. v. Angerenstraat_B Beek Speelhoekje 1 0 2028 nee omvormen 10.000€               10.000€                     
B04 BEE-04 Mr. Vermeulenstraat_B Loerbeek Speelhoekje 0 0 2026 nee omvormen 1.000€                  1.000€                        
BR 01 BRA-01 Koornmaat_Br Braamt Buurt speelplek 13 0 2026 ja behoud, impuls 60.000€               10.000€                   70.000€                     
BR 02 BRA-02 Graaf Hendrikstraat_Br Braamt Speelhoekje 0 0 2031 nee omvormen 1.000€                  1.000€                        
BR 03 BRA-03 Bloesemhof_Br Braamt Basisschool 2 0 -€                       -€                             
BR 04 Langestraat Braamt Sportplek 0 0 2040 ja behoud 35.000€               35.000€                     
D01 DID-01 De Meidoorn_DI Didam Kleine speelplek 1 0 2028 ja behoud, impuls 25.000€               5.000€                      30.000€                     
D02 DID-02 De Plataan 197_DI Didam Sporthoekje 1 0 2028 ja behoud 55.000€               55.000€                     
D03 DID-03 De Plataan 169_DI Didam Kleine speelplek 0 0 2028 nee omvormen 15.000€               15.000€                     
D04 DID-04 De Plataan 67_DI Didam Kleine speelplek 1 0 2028 nee omvormen 15.000€               15.000€                     
D06 DID-06 Berkenhof 42_DI Didam Kleine speelplek 1 0 2028 ja behoud, impuls 30.000€               5.000€                      35.000€                     
D07 DID-07 De Eik 136_DI Didam Buurt speelplek 2 0 2027 ja behoud 70.000€               70.000€                     
D08 DID-08 De Peppel 26_DI Didam Kleine speelplek 0 0 2028 ja behoud 35.000€               35.000€                     
D09 DID-09 Skatebaan Vincwijcweg_DI Didam Sportplek 5 0 2030 ja behoud 150.000€             150.000€                   
D10 DID-10 Veldstraat_DI Didam Kleine speelplek 10 0 2029 ja behoud, impuls 45.000€               10.000€                   55.000€                     
D11 DID-11 Marsweg_DI Didam Buurt speelplek 21 0 2026 ja behoud, impuls 55.000€               20.000€                   10.000€                   85.000€                     
D12 DID-12 Ranonkelstraat/Salviastraat_DI Didam Kleine speelplek 2 0 2026 nee omvormen 20.000€               20.000€                     
D13 DID-13 Lobeliastraat Didam Didam Buurt speelplek 14 1 2039 ja behoud 55.000€               55.000€                     
D14 DID-14 Leliestraat_DI Didam Buurt speelplek 6 1 2032 ja behoud 25.000€               25.000€                     
D15 DID-15 Crocusstraat_DI Didam Kleine speelplek 3 0 2027 nee omvormen 10.000€               10.000€                     
D16 DID-16 Bunder_DI Didam Kleine speelplek 3 0 2033 ja behoud 35.000€               35.000€                     
D17 DID-17 Kapstraat_DI Didam Kleine speelplek 1 0 2040 ja behoud 30.000€               30.000€                     
D18 DID-18 Mathaak_DI Didam Buurt speelplek 4 0 2040 ja behoud 50.000€               50.000€                     
D19 DID-19 Hoefijzer_DI Didam Sporthoekje 1 0 2026 nee omvormen 1.000€                  1.000€                        
D20 DID-20 Molenhoek_D Didam Kleine speelplek 3 0 2027 ja behoud 45.000€               45.000€                     
D21 DID-21 Julianastraat_DI Didam Kleine speelplek 0 0 2028 ja behoud 45.000€               45.000€                     
D22 DID-22 Albertus Park_DI Didam Sportplek 5 0 2032 ja behoud 60.000€               60.000€                     
D23 DID-23 Röntgenstraat_DI Didam Kleine speelplek 31 0 2027 ja behoud 50.000€               50.000€                     
D24 DID-24 Nachtegaalstraat_DI Didam Buurt speelplek 3 0 2027 ja behoud, impuls 40.000€               15.000€                   55.000€                     
D25 DID-25 Hogenendseweg Didam Sporthoekje 4 1 2035 ja behoud 10.000€               10.000€                     
D26 DID-26 Valkstraat_DI Didam Kleine speelplek 1 0 2026 nee omvormen 5.000€                  5.000€                        
D27 DID-27 Cool Nature_DI Didam 2029 behoud 30.000€               30.000€                     
D27 DID-27 Cool Nature_DI Didam Grote speelplek 25 2 2040 ja behoud, impuls 110.000€             10.000€                   120.000€                   
D28 DID-28 Brede School Zuid_DI Didam Basisschool 18 0 ja behoud -€                             
D29 DID-29 Nieuwe Meursweg _DI Didam Buurt speelplek 22 1 2033 ja behoud 75.000€               75.000€                     
D30 DID-30 Windstraat_DI Didam Sporthoekje 0 0 2030 nee omvormen 3.000€                  3.000€                        
D31 DID-31 Lupinenstraat_Didam Didam Buurt speelplek 12 0 2026 ja behoud, impuls 20.000€               25.000€                   20.000€                   65.000€                     
H01 HEE-01 De Koppelpaarden_HEE s-Heerenberg Buurt speelplek 2 0 2034 ja behoud, impuls 40.000€               10.000€                   50.000€                     

* Planning is onder voorbehoud.

H02 HEE-02 Diekmansweide_HEE s-Heerenberg Buurt speelplek 7 0 2036 ja behoud, impuls 60.000€               10.000€                   10.000€                   80.000€                     
H04 HEE-04 Rodingsveen_HEE s-Heerenberg Buurt speelplek 5 0 2036 ja behoud 45.000€               45.000€                     
H05 HEE-05 Rodingsveen trapveld_HEE s-Heerenberg Leeg 0 0 -€                       -€                             
H06 HEE-06 Loveringbos_HEE s-Heerenberg Sporthoekje 7 2 2026 ja behoud 50.000€               50.000€                     
H08 HEE-08 Garstestuk_HEE s-Heerenberg Buurt speelplek 5 1 2031 ja behoud 55.000€               55.000€                     
H09 HEE-09 De Hucht_HEE s-Heerenberg Kleine speelplek 13 0 2026 ja behoud 35.000€               35.000€                     
H10 HEE-10 Bergherveld ''s-Heerenberg s-Heerenberg Buurt speelplek 3 0 2029 ja behoud 50.000€               50.000€                     
H11 HEE-11 Maria v. Nassaulaan_HEE s-Heerenberg Buurt speelplek 2 0 2031 ja behoud 200.000€             200.000€                   
H12 HEE-12 Plantsoen Singel Noord_HEE s-Heerenberg Speelhoekje 5 0 2027 ja behoud 35.000€               35.000€                     
H13 HEE-13 van Heeklaan_HEE s-Heerenberg Buurt speelplek 20 2 2035 ja behoud 65.000€               65.000€                     
H13 HEE-13 van Heeklaan_HEE s-Heerenberg 2039 behoud 65.000€               65.000€                     
H14 HEE-14 Stadsplein_HEE s-Heerenberg Kleine speelplek 4 1 2033 ja behoud, impuls 90.000€               20.000€                   15.000€                   125.000€                   
H15 HEE-15 Groenestraat_HEE s-Heerenberg Sportplek 7 0 2032 ja behoud 65.000€               65.000€                     
H16 HEE-16 Het Klooster_HEE s-Heerenberg Kleine speelplek 11 0 2030 ja behoud, impuls 45.000€               15.000€                   60.000€                     
H17 HEE-17 Don Rualaan_HEE s-Heerenberg Sportplek 9 0 2040 ja behoud 25.000€               25.000€                     
H18 HEE-18 Witte Paters_HEE s-Heerenberg Buurt speelplek 1 0 2029 ja behoud 55.000€               55.000€                     
H19 HEE-19 Handelsweg (JOP) s-Heerenberg Sportplek 0 0 2040 ja behoud 10.000€               10.000€                     
K01 KIL-01 Schoolstraat_KL Kilder Buurt speelplek 2 1 2029 ja behoud 35.000€               35.000€                     
K02 KIL-02 Groeneweg_K Kilder Buurt speelplek 5 1 2034 ja behoud, impuls 50.000€               15.000€                   65.000€                     
L01 LO-01 Wehlseweg/De Zomp_LO Loil Kleine speelplek 2 0 nee -€                       -€                             
L02 LO-02 Schuttersstraat_LO Loil Buurt speelplek 3 0 2040 ja behoud 50.000€               50.000€                     
N01 NIE-01 Tinneveldstraat_NIE Nieuw-Dijk Kleine speelplek 1 0 2033 nee omvormen 10.000€               10.000€                     
N02 NIE-02 Haamstraat_NIE Nieuw-Dijk Buurt speelplek 3 0 2040 ja behoud 50.000€               50.000€                     
S01 STO-01 Rozekampseweg_ST Stokkum Buurt speelplek 3 0 2034 ja behoud, impuls 45.000€               20.000€                   10.000€                   75.000€                     
S02 STO-02 Hagelcruisweg_ST Stokkum Kleine speelplek 2 0 2026 nee omvormen 10.000€               10.000€                     
S03 STO-03 Eltenseweg (ST) Stokkum Kleine speelplek 5 0 nee overig -€                       -€                             
Z01 ZED-01 Schapenbos_ZE Zeddam Sportplek 3 0 2031 ja behoud 35.000€               35.000€                     
Z02 ZED-02 Gildebongerd_ZE Zeddam Buurt speelplek 9 0 2036 ja behoud 55.000€               55.000€                     
Z03 ZED-03 Tolhuisstraat_ZE Zeddam Buurt speelplek 8 0 2037 ja behoud 55.000€               55.000€                     
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Bijlage 2: Uitvoeringskaarten
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Bijlage 3: Programma van eisen voor nieuwbouw
Om ervoor te zorgen dat de openbare speel-, sport- en ontmoetingsruimte 
ook in onze nieuwbouwwijken goed wordt ingericht, heeft de gemeente 
Montferland een aantal kaders opgesteld voor o.a. het ontwerp, planning 
en de participatie. Projectontwikkelaars zijn verplicht om zich aan deze 
kaders te houden. De kaders sluiten aan bij de visie en ambities die 
opgenomen staan in het Speelbeleidsplan 2026-2036. Let op: dit zijn 
kaders voor nieuwbouw. Deze zijn niet van toepassing op bestaande 
wijken.

 

Algemene kaders

•	 De beleidsafdelingen spelen, sporten en beheer moeten tijdens alle 
fases van het nieuwbouwproject betrokken worden.

•	 Alle ontwerpen (ook tijdelijke) moeten ter beoordeling voorgelegd 
worden aan de afdelingen Spelen, Sporten en Beheer.

•	 Bij inbreidingsprojecten moet in overleg met de afdeling Spelen, 
worden bepaald of het noodzakelijk is dat er een nieuwe speelplek 
komt of dat de speelplekken in de omliggende wijken uitgebreid 
moeten worden om de verhoogde speeldruk op te vangen.

•	 Participatie met (toekomstige) inwoners is verplicht. Participatie 
gebeurt in overleg met de afdelingen Spelen en Communicatie.

•	 De speel-, sport- en ontmoetingsplekken moeten binnen 6 maanden, 
na oplevering van omliggende woningen, voltooid zijn. Hier mag 
alleen in overleg met de afdeling Spelen, vanaf geweken worden. Als 
alternatief kan er dan tijdelijke speelruimte gecreëerd worden.

 

Ruimtelijke kaders

•	 In iedere speelbuurt (zie volgende pagina), is minimaal 3% van 
de openbare ruimte beschikbaar voor formele speel-, sport- en 
ontmoetingsplekken (norm Jantje Beton).

•	 Deze ruimte is zo min mogelijk versnippert.

•	 Speel-, sport- en ontmoetingsplekken in wadi’s vallen niet binnen de 
3% norm.

•	 Een kleine speelbuurt (tot 10 ha) heeft minimaal één kleine speelplek 
van minimaal 500 m2 groot. Deze plek ligt op maximaal 200 meter 
afstand van iedere woning.

•	 Een grote speelbuurt (10ha of meer) heeft minimaal één grote speelplek 
van minimaal 1500 m2 groot. Deze plek ligt op maximaal 400 meter 
afstand van iedere woning.

•	 Een grote speelbuurt heeft daarnaast minimaal één grote sportplek 
van minimaal 1000 m2 groot en tenminste één trapveldje.

•	 Aanvullend heeft een grote speelbuurt een netwerk van kleine 
speelplekken op minimaal 200 meter van iedere woning.

•	 Speeltoestellen liggen op minimaal 10 meter afstand van woningen, 
sport- en jongerenplekken op minimaal 50 meter.

•	 Speelplekken liggen aan de voorzijde of zijkant van de woningen en 
moeten goed bereikbaar zijn via een voetpad.

 

Kaders voor inrichting

•	 Een groene inrichting is de standaard. Er moet voldoende schaduw 
aanwezig zijn en de ondergrond is van gras of valzand tenzij anders is 
besproken met de afdelingen Spelen en Beheer.

•	 De beplanting is (deels) bespeelbaar.
•	 Een grote speelplek moet aan de 100-70-50 richtlijn1 voldoen.
•	 Voor de budgetten houden we de volgende richtbedragen aan:

	- Kleine speelplek: € 35.000,-
	- Buurtspeelplek: € 60.000,-
	- Wijkspeelplek: € 80.000,- tot € 150.000,- (afhankelijk van 

grootte)
	- Kleine sportplek: € 15.000,-
	- Grote sportplek: € 25.000,- tot € 150.000,- (afhankelijk van type 

voorziening)

1 Een kind of inwoner met een beperking moet zich 100% welkom voelen, 70% 
van de speelplek moet voor iedereen toegankelijk zijn, 50% van de speel- 
aanleidingen is gericht op ontmoeting en samenspel.
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Bijlage 3: Programma van eisen voor nieuwbouw
	- Jongerenplek: € 10.000,- tot € 35.000,- (met of zonder 

sportvoorziening)
•	 Een grote speelplek heeft minimaal 8 verschillende speelwaarden, 

een kleine speelplek minimaal 5. Bij meerdere speelplekken in één 
speelbuurt moeten verschillende speelwaarden gebruikt worden.

•	 De doelgroep voor een kleine speelplek is 0-8 jaar, de doelgroep voor 
een grote speelplek 0-12 jaar.

•	 Plaatsing van een pannakooi en/of basketbalveld gebeurt alleen in 
overleg met de gemeente en inwoners. Dit in verband met mogelijke 
geluidsoverlast.

•	 Grote sportplekken zoals skateparken of sportkooien, worden in 
overleg en met cofinanciering van de gemeente aangelegd.

•	 Er moet zitgelegenheid aanwezig zijn.
•	 Er is voldoende afwisseling in type inrichting (spelen, sport, natuurlijk, 

traditioneel) en leveranciers. 
•	 Jongerenplekken worden alleen in samenspraak met de gemeente 

gerealiseerd.
•	 Wanneer er in een speelbuurt ook veel seniorenwoningen aanwezig 

zijn (>20%) wordt er bij de inrichting van de speel-, sport- en 
ontmoetingsplekken specifiek rekening gehouden met deze doelgroep. 
Er komt meer zitgelegenheid en in de ontwerpen worden opties voor 
jeu de boulesbanen, beweegtuinen en/of speltafels meegenomen.

Kaders voor beheer en vervanging

•	 Na oplevering van de speel-, sport- en ontmoetingsplekken worden 
deze overgedragen aan de afdeling beheer van de gemeente.

•	 De beheerkosten voor de eerste 5 jaar worden gedekt vanuit GREX. 
Deze bedragen 10% van de aanlegwaarde.

•	 De nieuwe plekken worden opgenomen in de vervangingsopgave van 
de gemeente. Er wordt gerekend met een afschrijftermijn van 15 jaar.

Speelbuurten

De speelbuurt is het deel van de buurt waarin kinderen van 6 tot 12 
jaar zich vrij kunnen bewegen. Drukke wegen, watergangen, spoorlijnen 
maar ook industriegebieden of parken zijn barrières voor kinderen. Een 
buurtgrens is soms ook vooral een niet-fysieke afspraak.
In elke speelbuurt geldt dat kinderen binnen 200 meter (actieradius) 
van hun woning kunnen spelen. Het type locatie (kleine speelplek, grote 
speelplek of wijkplek) hangt af van de grootte van de speelbuurt.

Om de speelbuurt te bepalen wordt er in de plannen gekeken of de 
volgende barrières aanwezig zijn:
•	 Drukke wegen
•	 Watergangen (sloten/vijvers/kanalen)
•	 Industrie- en bedrijventerreinen
•	 Spoorlijnen en busbanen
•	 Parkgebieden

Na intekening van deze 
barrières ontstaat een 
raster dat de speelbuurten 
aangeeft.

Barrières: 
	 Spoorlijn
	 Watergang
	 Parkgebied
	 Drukke(re) weg

Speelbuurt 1

Speelbuurt 2

Speelbuurt 3
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In nieuwbouwwijken zijn in grote lijnen 3 opties mogelijk:
1.	 Er worden één of meerdere nieuwe speelbuurten toegevoegd	  

Er wordt een compleet nieuwe wijk gerealiseerd. Hierdoor ontstaan 
één of meerdere nieuwe speelbuurten. Afhankelijk van de oppervlakte 
van de speelbuurt komen er één of meerdere speel- en sportplekken.

2.	 Er wordt een bestaande speelbuurt uitgebreid	 
Door toevoeging van nieuwe woningen aan de rand van een bestaande 
wijk groeit een bestaande speelbuurt en moet deze opnieuw 
beoordeeld worden. De speeldruk neemt toe en er moet in overleg 
met de gemeente gekeken worden of er nieuwe speel- of sportplekken 
nodig zijn. Deze nieuwe plekken kunnen zowel in het nieuwbouwdeel 
als in de bestaande speelbuurt worden gerealiseerd.

3.	 Er wordt een bestaande speelbuurt aangepast	 
Door toevoeging van nieuwe woningen binnen een bestaande wijk 
(inbreiding) veranderd de bestaande speelbuurt. De vraag neemt 
toe (meer inwoners), maar de ruimtelijke mogelijkheden nemen 
juist af (minder beschikbare ruimte). Bestaande plekken moeten 
mogelijk uitgebreid of verbeterd worden of er moet gezocht worden 
naar openbare ruimte die ingericht kan worden als nieuwe speel- of 
sportplek.

Bijlage 3: Programma van eisen voor nieuwbouw


